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1. (1 pto) LaMercury Distributing Company suministra un solo producto a tres clientes en diversos
sitios desde bodegas diferentes. Durante el período de planificación, la compañía no puede
cumplir la demanda de los clientes los cuales deben satisfacerse a expensas de otros. Para evitar
desequilibrios serios, es importante equilibrar la porción de demanda satisfecha entre ciertos
clientes. También, debido a acuerdos sindicales, la compañía debe satisfacer ciertos requisitos
mínimos en los niveles de embarque en ciertas rutas.

El problema de transporte se resume a continuación: los costes de embarque por unidad de
producto se dan en cada una de las celdas y los valores de suministro y demanda en los márgenes.
Obsérvese que la demanda total excede al suministro.

De/a Cliente 1 Cliente 2 Cliente 3 Suministro
Bodega 1 10 4 12 3800
Bodega 2 8 10 3 4000
Demanda 2000 1500 5000

La administración ha expresado las siguientes metas en orden decreciente de importancia (M1=
más importante):

• M1. Satisfacer la demanda total del cliente 3 (entrega garantizada).
• M2. Satisfacer por lo menos el 75% de la demanda de cada cliente.

• M3. Embarcar por lo menos 1.000 unidades en la ruta de la bodega 2 al cliente 1 (convenio
sindical).

• M4. Minimizar el coste de transporte para los artículos embarcados.
• M5. Equilibrar el porcentaje de demanda satisfecha entre los clientes 1 y 2.

Resuelve el problema por el método que consideres más adecuado, expresando adecuadamente
los problemas que intervienen y comentado la solución obtenida.

2. (1 pto) La siguiente red representa un proyecto de ingeniería compuesto por 10 actividades:

Los tiempos de realización normales y acelerados de cada actividad, así como sus costes asociados



se presentan en la tabla siguiente:

(a) Determina el camino crítico, duración y coste del proyecto usando tiempos normales. (0.15
ptos)

(b) ¿Qué actividad permite una mayor demora en su ejecución sin afectar a la duración del
proyecto? ¿Cuál será el estado del proyecto a los 8 días desde el inicio? (0.15 ptos)

(c) Determina el camino crítico, duración y coste del proyecto usando tiempos acelerados.
(0.15 ptos)

(d) Si disponemos de un presupuesto de 4500 euros, ¿en cuánto tiempo, como mínimo, po-
dríamos completar el proyecto? Indica la ruta crítica en este caso, así como las actividades
que deben acelerarse en la ejecución. (0.25 ptos)

(e) Se sabe que es prioritario para la empresa reducir la duración del proyecto en 2 días de
la forma más económica. ¿Cuál es el camino crítico y el coste de realización en este caso?
(0.15 ptos)

(f) La empresa que nos encargó el proyecto de construcción espera su entrega en 25 días,
bonificándonos con 400 euros por cada día de adelanto. Sin embargo, debemos indemnizar-
los con 500 euros por cada día de retraso. ¿En cuánto tiempo realizaremos el proyecto de
manera que nos cueste lo mínimo? Indica el coste de realización en este caso y el camino
crítico con la duración de cada actividad. (0.15 ptos)

3. (1 pto) Una empresa tiene tres depósitos (D1, D2 y D3) donde guarda mercancía y desde los que
abastece a cuatro puntos de venta (V1, V2, V3 y V4). La siguiente tabla muestra la capacidad
de almacenamiento de cada depósito, la demanda de cada punto de venta y las capacidades
máximas de transporte entre las posibles rutas (las casillas con el símbolo [-] indican que la ruta
no es posible):

V1 V2 V3 V4 Capacidad
D1 80 - 70 - 150
D2 - 60 90 85 300
D3 40 60 - 50 250

Demanda 130 200 150 250

(a) Formula un problema de programación lineal con el fin de maximizar la cantidad de mer-
cancía transportada y resuélvelo con WinQSB. Comenta la solución obtenida. ¿Qué algo-
ritmo has empleado para la resolución? (0.5 ptos)

(b) Supongamos que, en lugar de capacidades máximas de transporte, la tabla del problema
muestra costes unitarios de transporte. Se desea obtener el plan de distribución más
económico. ¿Qué método (algoritmo) resulta más adecuado para este tipo de problemas?
Comenta brevemente dicho método y resuelve el problema con WinQSB (comentando la
solución obtenida). (0.5 ptos)


